

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2023

DAS PARTES: O MUNICÍPIO DE PILAR - CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, como CONTRATANTE; CONSÓRCIO HIDROTÉCNICA/COHIDRO representado pelas empresas HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA e a COHIDRO CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA, pelo doravante denominados CONTRATADAS;

- DO OBJETO: 1º (primeiro) Termo Aditivo da Prorrogação de Prazo no Contrato Administrativo nº 53/2023 na EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO BARREIRÃO NO BAIRRO DA CHÃ DO PILAR

- FUNDAMENTAÇÃO; Pelos incisos IV e V, art. 1º da Lei nº 12.462 de 2011, da Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro do Contrato.

- DESPESA: Unidade orçamentária: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA;

Funcional Programática: 15.512.0006.1010;

Projeto/Atividade: 1010 – CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO;

Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

- DO PRAZO: Fica prorrogado a vigência do prazo do Contrato nº 53/2023 na EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO BARREIRÃO NO BAIRRO DA CHÃ DO PILAR no período de 09/08/2024 até 09/08/2025.

RENATO REZENDE ROCHA FILHO

Prefeito

Publicado por:

Patricia Dos Santos

Código Identificador:837A856A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 21/11/2024. Edição 2433

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>