
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2023

- DAS PARTES: O MUNICÍPIO DE PILAR - CNPJ nº 12.200.150/0001-28 como CONTRATANTE; e a empresa F.P. CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ sob nº 41.160.680/0001-98 como CONTRATADA. - DO OBJETO: a prorrogação dos prazos, com fundamento no artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato. - DO PRAZO: Fica prorrogada a vigência e execução contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir do seu vencimento, no dia 21 de novembro de 2024. - DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: Unidade Orçamentaria: 0007 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Funcional programática: 15.451.008.1002 - Pavimentação Asfáltica ou em Paralelepípedo; Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações. - DO VALOR: O valor do contrato, permanece inalterado, sendo este no valor de R\$ 12.575.892,56 (doze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), a partir deste. - Signatários: RENATO REZENDE ROCHA FILHO - CONTRATANTE e LUCILENE FREIRE PEIXOTO - CONTRATADA.

Publicado por:
Juliana Alves Fernandes Correia
Código Identificador:629D222A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 21/11/2024. Edição 2433
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>